

AÑO	MES	FECHA	ACTIVIDAD
2014	OCTUBRE	3	REUNION COMITE TIMÓN: <u>ENTREGA PROGRESS REPORT 1</u>
	NOVIEMBRE	31	REUNION COMITE TIMÓN: <u>ENTREGA PROGRESS REPORT 2</u>
	DICIEMBRE	15	<ul style="list-style-type: none"> REUNION COMITE TIMON: <u>ENTREGA PROGRESS REPORT # 3</u> Entrega del primer borrador del auto estudio en formato digital. Se subirá el documento en línea para que los miembros del comité tengan acceso y puedan hacer las correcciones necesarias.
2015	ENERO	23	<ul style="list-style-type: none"> Fecha límite para que cada miembro del Comité Timón lea y haga sugerencias sobre el borrador del auto estudio. El comité se reunirá para comenzar la edición. Este día se programarán las ediciones subsecuentes.
	FEBRERO	20	<ul style="list-style-type: none"> Fecha Límite para que el Comité Timón haga sus correcciones al borrador # 1. Estas correcciones se le entregarán a la Coordinadora para preparar el segundo borrador.
	MARZO	2	El editor externo trabajará con el documento para realizar las correcciones necesarias y tener listo un borrador # 2.
	ABRIL	6	Comenzará la divulgación del borrador # 2 a algunos sectores de la institución para recibir insumo y sugerencias.
	MAYO	4	<ul style="list-style-type: none"> Entrega del borrador # 2 con sugerencias por la comunidad a los miembros del Comité Timón. Cada miembro del comité lo evaluará y traerá sugerencias a la próxima reunión.
	MAYO	21 (todo el día) TENTATIVO	El Comité Timón se reunirá para someter las últimas correcciones.
	JUNIO -JULIO		El editor externo revisará el segundo borrador.
	AGOSTO		La coordinadora entrará las últimas correcciones sugeridas por el editor.
	SEPTIEMBRE		Se publicará el autoestudio para que toda la comunidad universitaria lo lea
	OCTUBRE/NOVIEMBRE		Se llevará a cabo la visita preliminar de MSCHE.